

114年度台東縣垃圾焚化廠周圍鄰里發展補助執行計畫經費一覽表(統計截止日期：114/08/28)

里別	經費	計畫名稱	預算數	執行數	執行情形	計畫說明
2. 豐里里	經常門 1,400,000	環境整治除草	138,000	71,878	執行中(尚未執行完畢)	1. 里內環境整治除草。 2. 依民眾陳情反應或季節性修剪。
		環境整治排水溝疏濬	116,000	57,988	執行中(尚未執行完畢)	1. 里內環境整治排水溝疏濬。 2. 依民眾陳情反應或季節性修剪。
		環境整治噴藥	20,000	20,000	已執行	委請環境公司進行里內消毒噴藥。
		閒置空地綠美化	60,000	60,000	已執行	里內豐里大排栽種植植株進行綠美化
		活動中心損壞講台及牆面拆除	147,325	147,325	已執行	左側活動中心前方講台及牆面損壞，委請廠商進行拆除
		活動中心窗框玻璃修繕及防水施作	42,675	42,675	已執行	左側活動中心窗框變形、玻璃破裂及牆壁滲水，委請廠商進行修繕
		添購工作外套	60,000		尚未執行	添購里鄰長及志工工作外套(含印字)
		補助里內社團、機關辦理活動(1)	500,000	150,000	已執行(尚未執行完畢)	1. 臺東市奉順宮、2. 阿拉巴奈部落
		補助里內社團、機關辦理活動(2)	100,000		尚未執行	臺東市豐里國小
		災後環境整理費	116,000		尚未執行	天然災害發生後，依實際情況迅速恢復里內環境整潔
		里內排水溝重設	100,000		尚未執行	中華路三段137巷123弄2號至20號門口前舊有排水溝重設
里長：劉明智						
合 計			1,400,000	549,866		