

臺東市公所 112 年第 3 次市務會議記錄

壹、時間：中華民國 112 年 9 月 19 日 13 時 30 分

貳、地點：本所三樓資料簡報室

參、主席：陳市長銘風

紀錄：林莞嫣

肆、出席：如簽到簿

伍、請假：無。

陸、市長指示：

市民代表定期會即將召開，如有各課室已接獲一些問題或建議難以處理，均可提出討論，共商解決之道。

柒、課室工作報告：

一、財政課李課長重志：

本次海葵颱風有動支災害準備金課室為工務課動支 45 萬元、公管所動支 230 萬元、清潔隊應會再予以動支，其所需金額約在 20 萬元以內，本年度災害準備金剩餘數計 132 萬元。

二、經建課林課長奎欣：

目前農災實際需會勘案數約為 1,895 件，目前已統整好，加上各課室協助支援約 30 人次，案件分配下去，除經建課每人約 100 件以外，支援同仁每人平均 50~60 件，預計 9/21、9/27、10/3 會按照分發件數百分比，依續完成三分之一、三分之二、全數，交回經建課，預計於 10/5 函送縣政府。

三、工務課賴課長裕宗：

- (一) 前瞻基礎建設案件，因校園周邊環境改善列管，營建署不予審查，112 年 9 月 19 日針對標線已劃設，將發文縣府解列。
- (二) 道路排水溝開口及單一案件皆招標不易，工務課將儘速趕辦。

(三) 豐田地下道業已改善完成，後續汛期應可避免封閉地下道，影響用路人安全。

四、清潔隊江隊長俊頡：

- (一) 有關蔡政家代表提案本所土地遭佔用一案，清潔隊已數度函文廠商，要求移除廢棄物。該處堆置廢棄物約為 3,000 噸，廠商陸續約已清除 1,000 噸，惟清運期間遇颱風過境，目前僅該廠商擁有破碎機具，本次颱風掩埋場約進場 2,000 噸樹枝，因有自燃風險，故請廠商先行處理破碎程序，以利送往焚化廠，致拖延期程。清潔隊將持續請廠商於定期會開議前清除廢棄物。
- (二) 本次掩埋場約進場 2,000 噸樹枝枯葉，清潔隊自行清運部分會注意勿有石塊、雜物，惟由外單位(如環保局)等進場部分較易挾雜，以致損壞機具刀片，現正修復中，惟環保局給予期限為 9 月 25 日前，需履約完畢，依現行進度顯有困難，屆時有請市長協助向環保局爭取寬限時日，以完成破碎程序。

※主席裁示：

將與環保局再行協調。另市長至志航基地勞軍，軍方要求協助清運營區廢棄物，本次颱風志航基地亦有派人員協助救災，請清潔隊近日擇期安排。

五、黃主任秘書麗靜：

- (一) 第 13 屆第 2 次定期會即將於 10 月 16 日展開，針對上次定期會市民代表綜合質詢事項，總共列管計 13 案，其中工務課 9 案、原民課 2 案、公管所 2 案，截至目前為止，尚有工務課、原民課各 1 案未結：工務課係蔡政家代表所提豐工段 142 地號停車場用地堆置大量廢棄物，本地權屬工務課，實際權屬清潔隊，請清潔隊要求廠商儘速清除垃圾；另一案為原民課為大馬蘭地區阿美族部落海祭場地解說牌一事，部落決議及相關規劃設計，請追蹤後續會議結論，以上希望於 10 月 16 日定期會之前結案。
- (二) 請各課室主管善盡指導責任。近日有 8 月中旬會勘案件，至 9 月才完成會勘紀錄，影響後續程序進行；以及同仁於收到公文後放超過一星期才辦理，各課室主管都很辛苦，惟針對所轄同仁工作進度及行政效率有必要再加強督促。
- (三) 時至九月，請各單位主管留意預算執行情形，尤其承辦工程的工務課及公管所，台東因規劃設計廠商較少，承包案件量多，以致影響後續執行情形，仍請工程單位對於工程進度落實履約管理，避免因工程進度落後，有礙後續預算執行及爭取補助

款。

捌、討論提案：

- 一、工務課：內政部營建署補助辦理「112 年度校園周邊暨行車安全道路改善計畫」-仁愛國小通學道路人本環境改善工程乙案，計新台幣 750 萬元整，敬請同意先行墊付容後追加轉正，以順遂業務推展。
- 二、主計室：提請審議「臺東縣臺東市 113 年度總預算案」。
- 三、臺東果菜市場股份有限公司：提請審議「臺東縣臺東市 113 年度附屬單位預算案」（臺東果菜市場股份有限公司）。
- 四、民政課：提請審議「臺東縣臺東市婦女生育補助作業要點」一案。
- 五、殯葬所：提請審議「臺東市公立殯葬設施使用管理要點」一案。
- 六、幼兒園：提請審議「臺東縣臺東市立托兒所收托辦法」予以廢除一案。

決議：均照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、主席結論：

- 一、定期會之前仍會邀集工程相關課室，詳細報告執行進度，請各課室自行控管，工務課較辛苦係因臺東地區廠商較少，且投標意願低落，造成進度延誤，故仍需積極尋覓。
- 二、本次颱風縣政府對本所評價很高，由此可看出本所應變能力優秀，希望繼續維護良好的團隊精神為民服務。

拾壹、散會：13 時 57 分