

檔 號：
保存年限：

臺東縣政府 函

地址：95001臺東市中山路276號
承辦人：專員 林義雄
電話：089-322081
電子信箱：o5015@taitung.gov.tw

受文者：臺東縣臺東市公所

發文日期：中華民國115年5月12日
發文字號：府原地字第1150100682號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (376540000A_1150100682_ATTACH1.pdf、
376540000A_1150100682_ATTACH2.pdf、376540000A_1150100682_ATTACH3.pdf)

主旨：檢送本府115年4月17日召開115年度「公所配合國土功能
分區農4(原)劃設辦理變更核定與新增核定部落範圍」第1
次工作會議之彙整會議紀錄、簽到簿及照片各1式1份，並
依會議決議辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本府115年4月8日府原地字第1150073697號函召開會議
續處。
- 二、副本抄送原住民族委員會，旨揭攸關該部落國土功能分區
農4(原)劃設結果，敬請協助依會議紀錄之主席會議決議事
項辦理。

正本：臺東縣臺東市公所、臺東縣大武鄉公所、臺東縣太麻里鄉公所、臺東縣關山鎮公
所、臺東縣長濱鄉公所、本府原住民族行政處文教行政科

副本：原住民族委員會(含附件)、睿誼工程顧問股份有限公司(含附件)、本府原住民族
行政處保留地管理科

電 2026/05/12 文
交 18:04 換 章

原民課 收文:115/05/12



1150016698

有附件

115年度公所配合圖上功能分區農4(原)劃設辦理變更核定或新增核定部落範圍之辦理進度

編號	鄉鎮市	處數	部落名稱	原核定鄰里	新增鄰里	變更方式	114年10月7日公所辦理進度	114年10月7日會議決議	115年4月17日公所目前辦理進度	115年4月17日本府文教科查復目前辦理進度	115年4月17日主席會議決議
1	臺東市	3	建農部落	建農里13-14鄰	建農里1-11鄰、15鄰	變更(擴大)核定部落範圍	已完成部落概況訪查，惟因主席交卷中，故尚未能召開部落會議取得共識。	114年10月7日會議決議：本案業已完成部落概況訪查作業，並擬定於115年5月3日召開會議研議劃設相關事宜，後續將俟部落概況訪查及訪視表並函送本府備查，據以續辦部落核定及公告作業。	公所尚未來函	公所尚未來函	1. 公所依程序完成部落概況訪查表公告30日後，爰請將相關資料於115年6月15日前函送本府審查。 2. 請本府於115年6月30日前完成審查後，並提報原住民族委員會審核。 3. 請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。
			阿巴拉奈部落	豐里里13-16鄰	豐里里4、6、7、11鄰	變更(擴大)核定部落範圍	已完成部落概況訪查，待召開部落會議取得共識。	本案業已完成部落概況訪查作業，並擬定於115年4月9日召開會議研議劃設相關事宜，後續將俟部落概況訪查及訪視表並函送本府備查，據以續辦部落核定及公告作業。	公所尚未來函	公所尚未來函	1. 公所依程序完成部落概況訪查表公告30日後，爰請將相關資料於115年5月31日前函送本府審查。 2. 請本府於115年6月30日前完成審查後，並提報原住民族委員會審核。 3. 請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。
			撒舒而雅部落		新圓里10鄰	新增核定部落及新劃定核定部落範圍	本案以新增核定部落方式辦理，前已將相關資料送府審查，經本府意見，因涉及其他部落傳統領域意見，需待釐清，故尚再召開部落會議或以其他方式補正後再函請審查。	一、公所已將辦理變更(擴大)核定部落之相關資料函請辦理，本府為儘速地點，得視情況洽至公所或通宜場所辦理。 二、已召開部落會議但仍未有共識之案件，則請儘早再次召開部落會議說明，取得共識。 三、因大武壠公所辦理進度有點落後，請業務單位確認目前執行進度並持續追蹤認起辦。 四、請公所辦理所屬部落辦理，變更(擴大)核定部落範圍，或「新增核定部落及新劃定核定部落範圍」之部落概況訪查、舉辦部落會議取得共識等作業，請於114年12月22日(一)前完成公告30日，並於114年12月31日(三)前將相關資料函送本府備查，以利本府於115年1月份辦理審查及提報原住民族委員會審核。	1. 114年2月17日辦理初審作業，決議請台東市公所協助溝通聯繫鄰近部落，針對部落劃設範圍、鄰近傳統領域。 2. 114年11月20日函請釋疑單一傳統領域既存不同文化脈絡二部落，及嗣後是否須及各別文化權益等(115年1月已函覆)。 3. 公所於115年3月16日提送本府，本案於4月17日前集書面資料報原民會辦理審查		
2	關山鎮	1	新福部落	新福里7、10-14鄰	新福里8-9鄰	變更(擴大)核定部落範圍	有關變更(擴大)核定部落之相關資料已送達本府，待本府通知安排審查。	1/9審查原則通過，部分資料請公所協助補充說明並於2/12轉原民會	請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。	請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。	1. 請本府於115年4月17日前集書面資料報原民會辦理審查 2. 請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。
3	長濱鄉	1	樟原部落	樟原村7-9鄰	樟原村1-6鄰	變更(擴大)核定部落範圍	已完成部落概況訪查，並已召開部落會議，惟尚未取得共識。	待縣府召開審查會議	公所於115年3月辦理，本府辦理審查會議中。	公所於115年6月30日前完成審查 1. 公所依程序完成部落概況訪查表公告30日後，爰請將相關資料於115年6月17日前函送本府審查。 2. 請本府於115年6月30日前完成審查後，並提報原住民族委員會審核。 3. 請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。	1. 請本府於115年6月30日前完成審查後，爰請將相關資料於115年4月17日前函送本府審查。 2. 請本府於115年6月30日前完成審查後，並提報原住民族委員會審核。 3. 請原住民族委員會於115年10月31日前完成核定並刊登公報。
			愛國埔部落	大竹村1-4鄰	大竹村5-6鄰	變更(擴大)核定部落範圍	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。
4	大武壠	3	大竹·工作地部落	大竹村9-11鄰	大竹村7-8鄰	變更(擴大)核定部落範圍	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。
			古庄部落(含太湖部落)	尚武村16-18鄰	尚武村19-22鄰	變更(擴大)核定部落範圍	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。	迄今尚未辦理部落概況訪查及召開部落會議取得共識。

召開 115 年度「公所配合國土功能分區農 4(原)劃設辦理變更核定與

新增核定部落範圍」第 1 次工作會議

簽到簿

一、時間:115 年 4 月 17 日(星期五)上午 10 時

二、地點:本府原住民族行政處 B7 會議室











三、主持人:高處長忠雲

高忠雲

四、出席人員:

出席單位	職稱	簽名
臺東縣 臺東市公所	課員	賴淑芝
臺東縣 大武鄉公所	副所長	謝清
臺東縣 太麻里鄉公所	課員	阮啟文
臺東縣 關山鎮公所	課長	郭啟光
臺東縣 長濱鄉公所	課長	林麗蓮
建農部落	部落主席	王武泰
阿拉巴奈部落	部落主席	李金發
撒舒而雅部落	部落主席	楊長生
新福部落	部落主席	呂文鈞

撒舒而雅部落 理事長 江瑞恩

出席單位	職稱	簽名
樟原部落	部落主席	
愛國蒲部落	部落主席	
大竹， 工作地部落	部落主席	
古庄部落 (含太湖部落)	部落主席	
查拉密部落	部落主席	
魯巴卡茲部落	部落主席	
沙薩拉克部落	部落主席	
Cilikesay 部落	部落主席	
睿誼工程顧問股份有 限公司		
本府原住民族行政處 文教行政科		
本府原住民族行政處 文教行政科		
本府原住民族行政處 保留地管理科		
本府原住民族行政處 保留地管理科		
本府原住民族行政處 保留地管理科		
本府原住民族行政處 保留地管理科		

召開115學段「公所服務區國土功能分區農中(原)劃設辦理變更規定與新增規定影響範圍」第二次會議照片



